

Cronograma Maestro de Sprints y Reuniones

Plataforma Integral de Gestión para el Banco de Alimentos "SEDA"

1. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una plataforma integral de gestión para el Banco de Alimentos "SEDA" que optimice la recepción de donaciones a gran escala (tonelaje), la clasificación técnica de productos según su naturaleza (perecederos y no perecederos) y la logística de distribución inteligente. El software permitirá priorizar la entrega de despensas nutritivas a 20 comunidades, segmentadas por su estado de vulnerabilidad, garantizando la trazabilidad total desde la empresa donante hasta el beneficiario final bajo un enfoque ecológico y eficiente.

2. Equipo de Desarrollo y Asignación de Roles

- **María José:** Scrum Master / QA
- **Elian:** Desarrollador Frontend (Avanzar con la Web)
- **Carlos:** Desarrollador Backend (Estructura de Datos y APIs)
- **Daniel:** Desarrollador Frontend (Interfaces y Mockups)
- **David:** Desarrollador Frontend (Formularios y Tablas)
- **Antuan:** Desarrollador Frontend / Soporte Fullstack

3. Planificación Detallada de Fases y Sprints

Fase Inicial: Preparación, Requerimientos y Diseño Base

Fechas: Previo al 7 de mayo (Semana de Kick-off)

Avance a entregar: Documentación de requerimientos aprobada, repositorio central configurado con la metodología Gitflow, metodología ágil establecida e identidad visual de la marca junto con los primeros mockups funcionales.

Responsable	Rol Técnico	Ocupaciones / Tareas Específicas
María José	Scrum Master	Elección, estructuración, configuración y capacitación del equipo en la metodología ágil de trabajo (Scrum).
Elian	Frontend	Obtención de requerimientos visuales web y maquetación de la estructura base del sitio de la plataforma.
Carlos	Backend	Creación y configuración del repositorio central de código, definición de la estrategia de ramas (Gitflow) y entorno base del servidor.
Daniel	Frontend	Modelado de bocetos funcionales de la interfaz de usuario y flujos lógicos de navegación.
David	Frontend	Diseño y creación de los mockups funcionales interactivos para la validación con los usuarios finales.
Antuan	Fullstack / Front	Definición y conceptualización de la identidad de la marca (paleta de colores, imago tipo y tipografía con enfoque ecológico).

Sprint 1: Cimientos y Gestión de Ingresos

Fechas: 7 de mayo al 21 de mayo **Demo 1 (Reunión Cliente):** 21 de mayo

Avance a entregar: Módulo de Login completamente funcional, perfiles de usuario configurados y sistema core de Recepción de Donaciones (mecanismo de registro de empresas donantes y pesaje de entrada automatizado).

Responsable	Rol Técnico	Ocupaciones / Tareas Específicas
María José	Scrum Master / QA	Definición de la arquitectura general de datos y diseño/ ejecución de pruebas de validación de pesos de entrada.
Elian	Frontend	Desarrollo y maquetación web de la interfaz de Login y la estructura de componentes web reutilizables.
Carlos	Backend	Creación de la base de datos relacional, API de registro de empresas (Walmart, Costco, etc.) y lógica del "Mini-reporte diario".
Daniel	Frontend	Construcción de componentes visuales específicos y desarrollo de la vista base del Dashboard de Recepción (basado en el mockup 1).
David	Frontend	Implementación y maquetación del formulario interactivo de entrada y registro físico de mercancía.
Antuan	Fullstack / Front	Apoyo en la integración de componentes del formulario interactivo de entrada y validaciones de datos del cliente en UI.

Sprint 2: Clasificación e Inventario de "La Tonelada"

Fechas: 22 de mayo al 4 de junio Demo 2 (Reunión Cliente): 4 de junio

Avance a entregar: Sistema de inventario activo en tiempo real. El software debe permitir segmentar los kilogramos recibidos en cuatro categorías principales: Enlatados, Lácteos, Frutas/Verduras y Secos.

Responsable	Rol Técnico	Ocupaciones / Tareas Específicas
María José	Scrum Master	Gestión proactiva de riesgos del sprint y diseño de alertas críticas de caducidad dirigidas al rubro de lácteos.
Elian	Frontend	Conexión del inventario frontal con las vistas modulares y optimización de renderizado para actualizaciones en la web.
Carlos	Backend	Diseño del algoritmo de resta de inventario al clasificar productos y desarrollo de la lógica de almacenamiento por tipo.
Daniel	Frontend	Desarrollo e implementación de la pantalla modular del "Centro de Empacado y Clasificación" (basado en el mockup 4).
David	Frontend	Implementación técnica de tablas dinámicas avanzadas para la visualización del stock disponible.
Antuan	Fullstack / Front	Optimización visual y desarrollo de filtros avanzados sobre las tablas dinámicas de stock disponible.

Sprint 3: Logística y Distribución a Comunidades

Fechas: 5 de junio al 18 de junio Demo 3 (Reunión Cliente): 18 de junio

Avance a entregar: Módulo completo de Logística. Mapeo geográfico de las 20 comunidades atendidas, asignación inteligente de tipos de despensa según el nivel de vulnerabilidad (Regular / Muy malo) y perfil operativo de repartidor funcional.

Responsable	Rol Técnico	Ocupaciones / Tareas Específicas
María José	Scrum Master	Validación integral de las rutas de distribución y supervisión del flujo lógico de los estados de entrega.
Elian	Frontend	Integración y despliegue del mapa web interactivo de las 20 comunidades en la interfaz de administración.
Carlos	Backend	Modelado de base de datos de comunidades (prioridad "Muy malo") y API para la actualización de estatus en tiempo real.
Daniel	Frontend	Construcción de la vista interactiva de "Gestión de Logística y Rutas" (basado rigurosamente en el mockup 5).
David	Frontend	Diseño de la interfaz móvil adaptable (Mobile-First) optimizada para el uso operativo de los repartidores.
Antuan	Fullstack / Front	Desarrollo del componente móvil del botón de confirmación y envío inmediato de estatus de entrega en ruta.

Sprint 4: Inteligencia de Negocios y Cierre

Fechas: 19 de junio al 28 de junio Entrega Final: 28 de junio

Avance a entregar: Ecosistema de software completo y empaquetado. Dashboard del Administrador operativo con visualización de reportes mensuales de impacto (kg totales gestionados, empresas líderes donantes y estatus de nutrición comunitaria).

Responsable	Rol Técnico	Ocupaciones / Tareas Específicas
María José	Scrum Master	Estructuración y preparación de toda la documentación técnica de la plataforma y el manual definitivo de usuario.
Elian	Frontend	Asegurar la consistencia visual, optimización de velocidad de carga web y pruebas de usabilidad del dashboard final.
Carlos	Backend	Desarrollo de servicios de exportación (PDF/Excel), auditoría de seguridad de datos y optimización de consultas SQL.
Daniel	Frontend	Maquetación y lógica del Panel de Control Estratégico (Gráficas interactivas del Admin, basado en el mockup 3).
David	Frontend	Fase exhaustiva de pulido estético de la UI/UX e integración exhaustiva de la iconografía ecológica de la marca.
Antuan	Fullstack / Front	Ajustes visuales finales, pruebas de consistencia cross-browser y resolución de pequeños detalles estéticos en el cierre.